

# PROSES BERPIKIR LENGKAP MERENCANA DAN MELAKSANA

Oleh : Rachman dan Bandingan

1	A	B	C									
		TAHAP	1	2	3	4	5	6	7			
RACHMAN (PROSES BERPIKIR LENGKAP MERENCANA DAN MELAKSANA)		TAHAP	INVENTARISASI	ANALISIS	SINTESIS	KONSEP	PERENCANAAN SEKSAMA	PELAKSANAAN	PEMELIHARAAN			
		TUJUAN DAN CARA	<u>DATA COLLECTING</u> KUMPUL DATA ASPEK SOSIO (TUJUAN) ASPEK EKONOMI (DANA) ASPEK FISIK (LAHAN & IKLIM) ASPEK TEKNIK (SYSTEM)  FAKTOR RUANG (LUAS/LOKASI) FAKTOR WAKTU (JADWAL) FAKTOR DINAMIKA (ACTION)	<u>DATA PROCESSING</u>  OLAH DATA CARI MANA MASALAH DAN POTENSI	<u>PROBLEM &amp; POTENTIAL SOLVING</u>  CARI PEMECAHAN MASALAH DAN PEMANFAATAN POTENSI DALAM BEBERAPA CARA/ ALTERNATIF	<u>BEST ALTERNATIF SELECTING</u>  CARI DAN TETAPKAN MANA CARA TERBAIK UNTUK PEMECAHAN MASALAH-MASALAH DAN POTENSI	<u>THOROUGH PLANNING &amp; DESIGNING</u>  BUAT RENCANA DAN RANCANGAN SEKSAMA ATAS KONSEP (ALTERNATIF TERBAIK)	<u>IMPLEMENTATION</u>  MELAKSANAKAN RENCANA/RANCANGAN SEKSAMA	<u>OPERATING AND MAINTENANCE</u>  MEMELIHARA DAN MENGISI PROGRAM KEGIATAN TAMAN HASIL PELAKSANAAN			
		HASIL	DATA MENTAH	MASALAH DAN POTENSI	ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2 ALTERNATIF 3 PRA - PRA RENCANA PRA - PRA RAB	ALTERNATIF TERPILIH  PRA - RENCANA PRA - RAB	RENCANA GAMBAR RENCANA ADMINISTRASI RENCANA SEKSAMA RAB SEKSAMA	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISIK  AS BUILT PLAN ACTUAL COST	PEMELIHARAAN FISIK PEMELIHARAAN IDEAL  MEMELIHARA TUJUAN SEMULA			
		CHECK/ KONTRL	EVALUASI	EVALUASI	EVALUASI	EVALUASI	EVALUASI	EVALUASI	EVALUASI	EVALUASI		
2	IAI PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ARSITEK DAN PEMBERI TUGAS	KONSEP PERANCANGAN <u>10%</u>			PRA-RANCANGAN <u>15%</u>		RANCANGAN PELAKSANAAN <u>30%</u>  PEMBUATAN DOKUMEN PELAKSANAAN <u>32.5%</u>	PELELANGAN <u>2.5%</u>  PENGAWASAN BERKALA <u>10%</u>				
3	JO SIMONDS THE PLANNING & DESIGN PROCESS LANDSCAPE ARCHITECTURE	<u>COMMISSION AND RESEARCH</u> HASIL INITIAL MEETING  PROFESSIONAL SERVICE AGREEMENT  BASE MAPS SUPPORTING FILE DATA	<u>ANALYSIS</u>  COMPREHENSIVE PROGRAM	<u>SYNTHESIS</u>  DEVELOPED PRELIMINARIES AND ESTIMATE OF COST			<u>CONSTRUCTION</u>  COMPLETED PROJECT	<u>OPERATION</u>  ACTUAL SERVICES THROUGH AJUSTMENT AND IMPROVEMENT				
4	TEORI MANAJEMEN	PLANNING				ORGANIZING	ACTUATING AND LEADING	CONTROLLING				